

2023年度コアジサシや裸地を利用する鳥類への配慮について

夢洲の会場整備にあたり、2023年度のコアジサシや裸地を利用する鳥類への配慮として、次のとおり可能な限り鳥類の生息・生育環境に配慮するよう努めます。


現時点における2023年度のコアジサシや裸地を利用する鳥類が利用可能な場所について、図1に候補地を、図2にスケジュールを示します。

- 会場予定地外では、夢洲1区内水面の西側の区域（図1の①）を候補地とし、コアジサシの要対応時期（4月末から8月中旬）となる前に、過去、夢洲内でコアジサシ等が利用した時期と類似環境となるよう草刈りを行い、裸地の形成に努めるとともに、当該区域での鳥類の利用状況の調査も実施します。
- 会場予定地内では、整備内容や施工計画等を精査した結果、裸地として平面利用が可能な会場予定地北西部の図1の②の区域は、2023年度のコアジサシの要対応時期に、工事等が予定されていないことが確認できたため、当該区域もコアジサシや裸地を利用する鳥類が利用可能な候補地となります。

引き続き、関係者等と調整を行い、会場予定地内外で裸地の確保等に努め、可能な限り鳥類の生息・生育環境に配慮していきます。

また、会場予定地内で、コアジサシの飛来等が確認された場合は、「コアジサシ繁殖地の保全・配慮指針（環境省）」に基づいた対応を行うよう、各工事区域の統括施工管理者に対して周知しております。

なお、会場予定地南西部の図1の③の「つながりの海」内にある沈殿池の区域につきましては、地盤改良等の予定がないため、引き続き水辺を利用する鳥類が利用可能な場所としておりますが、水辺や緑地等を利用する鳥類への配慮については、整備スケジュールの具体化に合わせて、関係者等と調整の上、引き続き検討を行い、適宜ホームページ等で公表します。



この地図は、国土地理院の電子地形図 25000 をもとに作成した。

凡例



会場予定地

①：会場予定地外の候補地

②：会場予定地内の候補地

--- 市区界

(参考) ③：「つながりの海」内の沈殿池

注：本図はおおよその位置を示したものであり、詳細位置は今後の検討により確定する。

1:20,000




図1 裸地を利用する鳥類の利用可能な候補地（2023年度）

| 場所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----------|----|----|
| コアジサシ 要対応時期 | | ▬ | | | | | | | | | | |
| 会場予定地外 ① | | 利用可能 | | | | | | | | | | |
| 会場予定地内 ② | 利用可能 | | | | | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 土地造成・建築工事 | | |

図2 裸地を利用する鳥類が利用可能な候補地スケジュール（2023年度）

（参考）環境影響評価書 [令和4年6月]

| 位置 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|------------------------------|--------|-----------|---------------|--------------|
| コアジサシ 要対応時期 (4月末～8月中旬) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
| 1区内水面の 西側 | 利用可能 | | | 埋立工事 |
| 駐車場等 (平面利用) | 利用検討 | 舗装等 整備 | 大阪・関西 万博開催 | 解体工事 利用検討 |

図3 利用可能な場所（裸地等）の候補地スケジュール