

会場整備にかかる工事等公告済み一覧表

No	案件名称	案件概要	工期	入札方法	規模の目安	公告日
外壁設置工事等						
1	BOH外壁設置工事	ウォータープラザBOHの外壁設置工事・解体撤去	~2025.11	一般競争入札(価格競争方式)	F	2025.2.6
内外装設備工事等						
1	BE8施設「ロボット&モビリティステーション」内外装設備工事等業務	「ロボット&モビリティステーション」内外装設備工事等 一式	~2025.12	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.12.6

※PW:バビロンワールド、GW:グリーンワールド

※規模の目安は、A:250億~200億円、B:200億~150億円、C:150億~100億円、D:100億~50億円、E:50億~20億円、F:20億円未満とします。

会場整備にかかる工事等契約済み一覧表

No	案件名称	案件概要	工期	入札方法	規模の目安	契約日
土木工事（工事請負）						
1	会場基盤整備工事（その1）	園路基盤整備 33ha	2022.6～2024.6	一般競争入札（価格競争方式）	F	2022.6.24
2	会場基盤整備工事（その2）	ウォーターワールド表面固化 8ha	2022.6～2023.6	一般競争入札（価格競争方式）	F	2022.6.24
3	会場基盤整備工事（その3）	仮設管路 対象園路延長3k m 雨水管、汚水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路、受水槽	2022.6～2024.10	一般競争入札（価格競争方式）	F	2022.6.23
4	会場基盤整備工事（その4）	仮設管路 対象園路延長4k m 雨水管、汚水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路、受水槽	2022.6～2024.10	一般競争入札（価格競争方式）	F	2022.6.24
5	会場基盤整備工事（その5）	仮設管路 対象園路延長5k m 雨水管、汚水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路	2022.6～2024.10	一般競争入札（価格競争方式）	F	2022.6.24
6	会場基盤整備工事（その6）	仮設管路 対象園路延長2k m 雨水管、汚水管、給水管、電気管路、通信管路	2022.6～2024.10	一般競争入札（価格競争方式）	F	2022.6.24
7	夢洲地区交通ターミナル等整備工事	交通ターミナル 面積：約59,000㎡ 第2交通ターミナル 面積：約74,000㎡ 身障者駐車場 面積：約20,000㎡	2023.8～2026.3	一般競争入札 （詳細設計付工事発注）	E	2023.8.3
8	舞洲地区会場外駐車場整備工事（その1）	A Bブロック 面積：約224,000㎡	2023.8～2026.3	一般競争入札 （詳細設計付工事発注）	F	2023.8.4
9	舞洲地区会場外駐車場整備工事（その2）	Cブロック 面積：約15,000㎡ Dブロック 面積：約17,000㎡ Eブロック 面積：約65,000㎡	2023.8～2026.3	一般競争入札 （詳細設計付工事発注）	F	2023.8.3
10	尼崎地区会場外駐車場整備工事	尼崎駐車場 面積：約103,000㎡	2023.8～2026.3	一般競争入札 （詳細設計付工事発注）	F	2023.8.3
11	堺地区会場外駐車場整備工事	第1駐車場 面積：約60,000㎡ 第2駐車場 面積：約33,000㎡	2023.8～2026.3	一般競争入札 （詳細設計付工事発注）	F	2023.8.4
12	桜島駅シャトルバス仮設乗降場整備工事	仮設乗降場整備、維持工、復旧工 各一式 仮設建築物〈リース〉（管理運営施設、トイレ、多目的トイレ 延べ面積約190㎡） 桜島駅シャトルバス仮設乗降場修正設計 各一式	2023.12～2026.2	一般競争入札（価格競争方式）	F	2023.12.8
13	会場外駐車場周辺道路等改良工事	一方通行化路線整備、一方通行化路線撤去・復旧、転回場整備、転回場撤去・復旧、舞洲東交差点撤去・復旧、案内標識設置、案内標識維持管理、案内標識撤去・復旧、弁天町駅バスターミナル整備、弁天町駅バスターミナル維持管理、弁天町駅バスターミナル撤去・復旧、一式	2024.8～2026.3	一般競争入札（価格競争方式）	F	2024.8.8

造園工事（工事請負）						
1	施設整備事業 静けさの森工区	静けさの森 約2.3ha 植栽工事（高木植栽、中木植栽、下草植栽、閉会後の移植等）・ 建設工事（水景、舗装、排水、施設撤去等） 各一式	2023.7～2027.2	一般競争入札(価格競争方式)	F	2023.8.10
建築工事（業務委託・工事請負）						
1	施設整備事業（PW北東工区）	パビリオンB・C、ゲート施設等 23棟 延べ面積約50,000㎡（リング含む） 大屋根 周長約640m、実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	2022.8～2027.2	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	B	2022.8.4
2	施設整備事業（PW南東工区）	管理施設、供給処理施設等 21棟 延べ面積約49,000㎡（リング含む） 大屋根 周長約640m、実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	2022.8～2027.2	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	A	2022.8.1
3	施設整備事業（PW西工区）	パビリオンB・C、供給処理施設等 26棟 延べ面積約46,000㎡（リング含む） 大屋根 周長約640m、実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	2022.8～2027.2	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	B	2022.8.10
4	施設整備事業（GW工区）	ゲート施設、営業施設、屋外イベント広場等 30棟 延べ面積約25,000㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	2022.9～2027.2	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	D	2022.9.22
5	施設整備事業（小催事場）	小催事場、展示場等 1棟 延べ面積約4,500㎡ 実施設計・建設工事・舞台設備工事・工事監理・撤去工事 各一式	2023.1～2027.2	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	E	2022.12.20
6	施設整備事業（迎賓館）	迎賓館 1棟 延べ面積約4,500㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	2023.3～2027.2	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	E	2023.2.24
7	施設整備事業 テーマ館 「いのちを知る」福岡P	テーマ館 1棟 延べ面積 約928㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	2023.3～2027.2	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	F	2023.3.22
8	施設整備事業 テーマ館 「いのちを育む」河森P	テーマ館 1棟 延べ面積 約974㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	2023.3～2027.2	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	F	2023.3.28

9	施設整備事業 テーマ館 「いのちを響き合わせる」宮田P	テーマ館 1棟 延べ面積 約213㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	2023.5~2027.2	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	F	2023.4.27
10	施設整備事業 大催事場	テーマ館 1棟 延べ面積 約8,500㎡ 実施設計・建設工事・舞台設備工事・工事監理・撤去工事 各一式	2023.6~2027.2	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	D	2023.6.2
11	施設整備事業 テーマ館 「いのちを守る」河瀬P	テーマ館 1棟 延べ面積 約1,500㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	2023.5~2027.2	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	F	2023.5.19
12	施設整備事業 テーマ館 「いのちをつむぐ」小山P	テーマ館(小山館) 延床面積約1,495㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	2023.8~2027.2	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	F	2023.8.9
13	施設整備事業 テーマ館 「いのちを磨く」落合P	テーマ館(落合館) 延床面積約1,526㎡ 実施設計・建設工事・工事監理・撤去工事 各一式	2023.7~2027.2	一般競争入札(総合評価方式) 設計・施工一括発注方式	F	2023.9.11
14	トイレ6 (PW北東工区)	トイレ 延べ面積約 287㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2023.9.28
15	ポップアップステージ(東) (PW北東工区)	ステージ、楽屋、倉庫 延べ面積約 122㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2023.11.2
16	ポップアップステージ(西) (PW西工区)	ステージ、楽屋、倉庫 延べ面積約 88㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2023.11.6
17	休憩所4 (PW北東工区)	休憩所、案内所、トイレ 延べ面積約 244㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2023.11.7
18	トイレ4 (PW西工区)	トイレ 延べ面積約 228㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2023.11.7
19	サテライトスタジオ(西) (PW西工区)	スタジオ 延べ面積約 139㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2023.11.7
20	ギャラリー (GW工区)	展示スペース、事務室、関係者控室、トイレ、倉庫 延べ面積約 646㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2023.11.17
21	休憩所2 (PW西工区)	休憩所、案内所、トイレ 延べ面積約 504㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2023.11.28

22	トイレ3 (PW西工区)	トイレ 延べ面積約 250㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2023.11.28
23	サテライトスタジオ (東) (PW南東工区)	スタジオ 延べ面積約 122㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2023.12.22
24	休憩所3 (PW北東工区)	休憩所、案内所、トイレ 延べ面積約 337㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.1.12
25	トイレ7 (PW南東工区)	トイレ 延べ面積約 138㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.1.18
26	休憩所1 (PW西工区)	休憩所、案内所、トイレ 延べ面積約 849㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2023.1.19
27	トイレ2 (PW西工区)	トイレ 延べ面積約 37㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.2.15
28	展示施設 (GW工区)	展示室、事務室、トイレ、倉庫 延床面積約1,271㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.3.1
29	トイレ1 (PW南東工区)	トイレ 延べ面積約 79㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.3.11
30	トイレ8 (PW南東工区)	トイレ 延べ面積約 56㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.3.15
31	ポップアップステージ (南) (PW北東工区)	ステージ等 延べ面積 約 78㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.3.21
32	ポップアップステージ (北) (PW北東工区)	ステージ、楽屋、倉庫 延べ面積約 109㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.4.3
33	トイレ5 (PW北東工区)	トイレ 延床面積約246㎡ 建設工事・撤去工事 各一式	~2027.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.6.20
34	2025年日本国際博覧会 未来社会 ショーケース事業 フェューチャーライ フ万博「未来の都市」共通展示等工事	FL万博「未来の都市」共通展示に係る展示工事、付属工事、一部外構工事及び撤去工事	~2026.2	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.8.6
35	施設整備事業 テーマ館「いのちを高める」中島P (付属工事)	テーマ館「いのちを高める」中島P 延床面積約1,634㎡ 建設工事 一式 (外構、一部の内装)	~2025.2	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.7.31
36	団体休憩所設置工事等業務	団体休憩所設置に係る実施設計・建設工事・撤去工事 各一式	~2025.11	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.10.30

内装工事						
1	テーマウィークスタジオ内装工事	テーマウィークスタジオ 延床面積約484㎡ 内装工事・解体撤去工事 各一式	~2025.12	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.10.15
建築設備工事（工事請負）						
1	施設整備事業 テーマ館 「いのちを拡げる」石黒Pの建築設備工事	建築設備一式（機械設備、電気設備、昇降機設備等）	2023.8~2024.12	一般競争入札(価格競争方式)	F	2023.8.25
機械器具設置工事（工事請負）						
1	ウォータープラザ・つながりの海の水質改善設備工事	水質改善設備一式（機械設備、電気設備、その他附帯品）	~2025.12	一般競争入札(価格競争方式)	F	2023.12.1
電気工事・電気通信工事						
1	会場内警備カメラ等ネットワーク構築及び放送スピーカー設置等工事	・ネットワーク（配線、中継盤等）構築 （警備カメラ、放送スピーカーに供するもの。資材調達、撤去含む） ・放送スピーカーの設置等工事 （機器・資材調達、撤去を含む）	~2025.12	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.3.13
2	防犯・入退管理設備工事	2025年日本国際博覧会に係る防犯・入退管理設備の新設・撤去工事の発注	~2026.2	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.6.3
フェンス工事						
1	つながりの海外周フェンス設置工事	万博会場の安全対策のために設置する「つながりの海」外周フェンスの設置工事	~2025.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.8.19

工作物設置及び撤去						
1	ゲート雨避け設置業務	ゲート雨避け設置・撤去業務	～2025.12	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.8.30
サイン工事						
1	サイン工事	会場内の案内誘導サインの製作、設置工事 各一式	～2025.4	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.8.1
設備設置等業務委託（設置工事及び撤去工事含む）						
1	EVバス充電設備設置等委託業務その1	充電設備等設置業務・撤去業務 各一式 管理システム等運用業務 一式	～2026.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.3.1
2	EVバス充電設備設置等委託業務その2	充電設備等設置業務・撤去業務 各一式	～2026.3	一般競争入札(価格競争方式)	F	2024.5.10
建築物賃貸借（設置工事及び撤去工事含む）						
1	夢洲地区交通ターミナル及び舞洲地区 会場外駐車場等建築物の賃貸借	管理運営施設、来場者トイレ、バス待合上屋 延べ面積約5,200㎡ 実施設計・設置工事・撤去工事 各一式を含む	2023.8～2026.1	一般競争入札(価格競争方式)	F	2023.11.10
2	堺地区会場外駐車場建築物の賃貸借	管理運営施設、来場者トイレ、バス待合上屋 延べ面積約1,300㎡ 実施設計・設置工事・撤去工事 各一式を含む	2023.8～2026.1	一般競争入札(価格競争方式)	F	2023.11.10
3	尼崎地区会場外駐車場建築物の賃貸借	管理運営施設、来場者トイレ・バス待合上屋 延べ面積約840㎡ 実施設計・設置工事・撤去工事 各一式を含む	2023.8～2026.1	一般競争入札(価格競争方式)	F	2023.11.10
エネルギー施設運用等委託（業務委託）						
1	電気供給施設運用等委託業務	電気設備（特高・高圧受変電設備、自動火災報知システム） 設置、運用・維持、撤去	2022.9～2026.12	一般競争入札(総合評価方式) BOO (Build・Own・Operate) 方式 [※]	D	2022.9.7
2	熱供給施設運用等委託業務	冷水プラント（帯水層・海水熱利用含む） 設置、運用・維持、撤去	2023.2～2026.9	一般競争入札(総合評価方式) BOO (Build・Own・Operate) 方式 [※]	D	2023.3.13

※P:プロデューサー、PW:パビリオンワールド、GW:グリーンワールド

※規模の目安は、A：250億～200億円、B：200億～150億円、C：150億～100億円、D：100億～50億円、E：50億～20億円、F：20億円未満とします。(当初契約金額に基づき設定しています。)


※電気供給施設運用等委託業務の委託範囲はPW・GW、熱供給施設運用等委託業務の委託範囲はPWとします。

※BOO方式は、協会が設備を所有することなく、受注者が設備を設置、所有、運用し、会期後、撤去する方式であり、受注者のノウハウ、創意工夫によりコストの縮減、環境負荷の低減（リユース他）等を図るもの。

※以前に今後の主な発注案件の表に掲載したランドスケープ工事については、既発注の「施設整備事業（PW北東工区）」「施設整備事業（PW南東工区）」「施設整備事業（PW西工区）」「施設整備事業（GW工区）」の契約変更により実施しています。

※入札・契約結果情報の詳細は入札情報公開サービスにて公表しております。


建築工事（業務委託・工事請負） 工区割図




桜島駅シャトルバス仮設乗降場整備工事

参考資料


位置図




賃貸借 夢洲地区交通ターミナル等建築物の賃貸借



舞洲地区



堺地区




尼崎地区




※今後の案件調整などにより、変更する場合があります。

造園工事（工事請負） 静けさの森工区




※今後の案件調整などにより、変更する場合があります。

建築工事（業務委託・工事請負） 工区割図




土木工事（工事請負） 工区割図

- : 会場基盤整備工事（その1）
- : 会場基盤整備工事（その2）



- : 会場基盤整備工事（その3）
- : 会場基盤整備工事（その4）
- : 会場基盤整備工事（その5）
- : 会場基盤整備工事（その6）



※今後の案件調整などにより、変更する場合があります。