


■工事動線について

PW北東工区 大屋根(リング) 通り抜け動線予定



①通行可能
2023.10~

②通行可能
2023.9~11
2024.3~

③通行可能期間
~2023.10、2024.2~

④通行可能期間
2023.10~2024.1



※③と④は切替を行い、
どちらかを通行可能とする

※工事計画・工程調整により変更する可能性があります

■工事動線について

PW西工区 大屋根(リング)下工事動線切り替え計画

2023.09.27更新



※ 現時点での予定であり、基盤整備工事の進捗やリング及び周辺施設の工事進捗に伴い変更の可能性あり