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■第2交通ターミナルの仮設利⽤計画 ４JV協議資料 最終確認⽤

◆第2交通ターミナルの仮設利⽤計画図

◆第2交通ターミナル概要
・契約上2026/3末までに大阪市(環境局)への返還が必要
・返還時には現状復旧が必要
・2026年末頃まで利用し以降返還までに解体＋復旧工事
(返還想定：2027/3末）

◆各ヤードの概要
①駐車場エリア 8,550m2
※工事関係者用駐車場400台

メインの入退場は北側の
出入口を利用

(開幕中の出入口を継続利用)

南側の出入口は原則退場のみ
観光外周道路からの入場は不可
(西ゲートからのみ入場可)

②仮設事務所・共⽤仮設エリア
6,000m2
※仮設事務所48区画(1区画60m2程度)
※共同トイレを設置(本設給水/汚水を利用)

③リユース資材ヤードエリア
11,800m2
※リング等のリユース部材や樹木・
ファニチャー等の保管場所
※リングは北東/西工区用(計6ユニット分)
⇒南東は管理本部前を利用

④DXNヤード利⽤エリア
33,000m2
※環境局に2026年7月末を目標に返却
※閉幕後2025/10～2026/7
解体工事＋復旧工事予定(交通局所掌)

◆仮設ヤード計画の継続検討課題
・海外PV用の仮設事務所エリアの要望確認
・当該ヤードの整備所掌
⇒個別協議中
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◆リングリユース資材ヤード 1区画（1ユニット分）利⽤計画案
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