

■第2交通ターミナルの仮設利用計画 4 JV協議資料 最終確認用

◆第2交通ターミナル概要

- ・契約上**2026/3末**までに大阪市(環境局)への返還が必要
- ・返還時には現状復旧が必要
- ・2026年末頃まで利用し以降返還までに解体+復旧工事
(返還想定：2027/3末)

◆各ヤードの概要

①駐車場エリア 8,550m²

※工事関係者用駐車場400台

②仮設事務所・共用仮設エリア

6,000m²

※仮設事務所48区画(1区画60m²程度)

※共同トイレを設置(本設給水/汚水を利用)

③リユース資材ヤードエリア

11,800m²

※リング等のリユース部材や樹木・

ファニチャー等の保管場所

※リングは北東/西工区用(計6ユニット分)

⇒南東は管理本部前を利用

④DXNヤード利用エリア

33,000m²

※**環境局に2026年7月末を目標に返却**


※閉幕後2025/10~2026/7

解体工事+復旧工事予定(交通局所掌)

◆仮設ヤード計画の継続検討課題

- ・海外PV用の仮設事務所エリアの要望確認
 - ・当該ヤードの整備所掌
- ⇒個別協議中

◆第2交通ターミナルの仮設利用計画図



■第2交通ターミナルの仮設利用計画 4JV協議資料 最終確認用

◆リングリユース資材ヤード 1区画（1ユニット分）利用計画案

