
資料１ 

夢洲土地造成監理連絡会会則 

 

（目的と設置） 

第 1 条 夢洲における 2025 年国際博覧会の開催や IR の開業に向けた施設の建設事業お

よび関連するインフラ施設の整備事業の工事（以下、「夢洲関連工事」という。）

が進捗する中、夢洲関連工事発生残土の埋立処分の監理をはじめとした夢洲土地

造成監理を、一元的かつ円滑に実施するための連絡調整、および情報共有を行う

ことを目的に、「夢洲土地造成監理連絡会」（以下、「連絡会」という。）を設置す

る。 

 

（所掌事務） 

第 2 条 連絡会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

（１） 夢洲土地造成監理の実施に関する連絡調整および情報共有 

（２） その他夢洲土地造成監理を実施するための必要な事項 

 

（会員） 

第 3 条 連絡会は、夢洲関連工事の発注者及び受注者をもって構成する。 

２ その他夢洲土地造成監理を実施するために必要な関係者を会員とすることができ

る。 

 

（事務局） 

第 4 条 連絡会の事務局は、大阪港湾局計画整備部工務課（環境保全担当）がその任を

担い、一般財団法人港湾空港総合技術センター（SCOPE）が事務を補佐する。 

 

（会議） 

第５条 会議は、事務局が招集し、主宰する。 

２ 会議は、他の会議と共同で開催することができる。 

 

（その他） 

第６条 本会則に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、その都度協議を行い

決定する。 

 

付 則 

この会則は、令和４年９月１日から適用する。 
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申請者：

氏名：

連絡先

本

・「汚染土壌の区域外搬出届出書」受理の写し

　　（施工計画書含む）

・「土砂搬出開始時運搬計画表」（様式２）

SCOPE (e-mail)

yumeshima@scopenet.or.jp

請負会社名

担当者名

令和　年　月　日

○○建設株式会社
（搬出届出会社名）

現場代理人

　夢洲において土砂搬出工事に着手するため、夢洲土地造成監理システムの利用につ
いて、次のとおり申請いたします。

発 注 者

夢洲土地造成監理システム利用申請書

　大阪港湾局　様

　ＳＣＯＰＥ　様

〈様式１〉

ＲＦＩＤタグ本数

添付資料

メールアドレス：

メールアドレス：

事務所電話番号

携帯電話番号

メールアドレス：

工事名称

mailto:yumeshima@scopenet.or.jp


工事名： 現場代理人氏名：

請負者： 連絡先：電話番号：

工期： 連絡先：ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

１区（gw） １区（dx） ２区（se） 仮置き １区（gw） １区（dx） ２区（se）

2022/11/4(金)

2022/11/5(土)

2022/11/6(日)

2022/11/7(月)

2022/11/8(火)

2022/11/9(水)

2022/11/10(木)

2022/11/11(金)

2022/11/12(土)

2022/11/13(日)

2022/11/14(月)

2022/11/15(火)

2022/11/16(水)

2022/11/17(木)

2022/11/18(金)

2022/11/19(土)

2022/11/20(日)

2022/11/21(月)

2022/11/22(火)

2022/11/23(水)

合計数量 0 0 0 0 0 0 0

記事欄

SCOPE (e-mail)
yumeshima@scopenet.or.jp

年月日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ台数（当日入場台数）運搬予定数量（m3）

〈様式２〉

土砂搬出開始時運搬計画表
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（会社名）

（氏　名）

本　（ ～ 　　）

注意事項

＊週間実績・予定表及びその他メールの管理番号とする。

SCOPE (e-mail)

yumeshima@scopenet.or.jp

・大阪港湾局及びＳＣＯＰＥより資料提供を受けた際は、協力すること。

〈様式３〉

　令和○年○月○日付けのシステム利用申請について、管理番号の通知及びＩＤ、
パスワードの交付及びＲＦＩＤタグを支給します。

Ｉ Ｄ：

パスワード：

様

大阪港湾局

ＳＣＯＰＥ

令和　年　月　日

夢洲土地造成監理システム利用受領書

管理番号

・ＲＦＩＤタグは、マグネット式でダンプトラックに装着するので、振動等
で外れる恐れがあるので、別途脱落防止対策（紛失）を行うこと。

（また、紛失した場合は、早急に届け出を行う事。タグが無い場合は、運搬
作業に従事出来ません。）

・土砂運搬が完了したら、土砂運搬完了報告書と併せてＲＦＩＤタグを返却
すること。

・ＩＤ、パスワードの取扱には十分注意を払い、他者への流出がないように
すること。

ＲＦＩＤタグ本数
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<様式４>

現場代理人氏名

工事名 連絡先

請負業者名

管理 ２区 ２区

番号 gw dx se gw dx se

10月14日(金) 250.56 50

10月15日(土) 300.15 60

10月16日(日) 260.80 52

10月17日(月) 450.50 90

10月18日(火) 450.69 90

10月19日(水) 580.18 116

10月20日(木) 600.58 120

2893.46 578

管理 ２区 ２区

番号 gw dx se gw dx se

10月21日(金) 500 10

10月22日(土)

10月23日(日)

10月24日(月) 500 150 8 4

10月25日(火) 250 100 4 4

10月26日(水) 250 4

10月27日(木) 300 8

10月28日(金) 600 5

10月29日(土)

10月30日(日)

10月31日(月) 500 200 10 3

11月1日(火) 600 100 12 3

11月2日(水) 400 100 10 3

11月3日(木) 800 8

11月4日(金) 200 5

4,900 650 84 17

SCOPE (e-mail)
yumeshima@scopenet.or.jp

ダンプトラック台数（当日入場台数）

月日(曜日）
１区

仮置場
１区

仮置場

　　　項　目
今週の実績数量

運搬数量（m3） ダンプトラック台数（計量回数）

週間実績合計

週間予定数量合計

記事

　　　項　目
２週間予定数量

運搬数量（m3）

週間実績・予定表

月日(曜日）
１区

仮置場
１区

仮置場

日付け

yyyy/mm/ddで入力

mm月dd日(aaa)で表示

数量は、シス

テムと同じ数

量を入力

実際の計量

回数を入力

予定数量は、整数とします。

週計は、金曜日から木曜日とし

ます。毎週金曜日の午前中にＳ

ＣＯＰＥへ提出ください。

当日使用する台数を入力します。

例 セ

ル

結

合

禁

止

セ

ル

結

合

禁

止
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＜様式５＞

申請者：

　　

氏名：

本　（ ～ 　）

SCOPE (e-mail)

yumeshima@scopenet.or.jp

ＲＦＩＤタグ本数

令和　年　月　日

工事名称

請負会社名

　大阪港湾局　様

　ＳＣＯＰＥ　様
○○建設株式会社
（搬出届出会社名）

現場代理人

土砂運搬完了報告書

　次の工事について土砂搬出が完了したので、夢洲土地造成監理システム利用につ
いて貸与されたＲＦＩＤタグを返却します。

管理番号
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